

ПИТАНЕ

**от СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА - общински съветник
от заседание на Общински съвет Габрово,
проведено на 28.08.2013 г.**

Госпожо Христова, искам да Ви задам един въпрос, който въпрос искам да Ви уверя, го задавам във Ваш интерес.

Той е свързан с изпълнение на строително-ремонтните дейности в обект Детска градина „Перуника 2”.

Ще се мотивирам защо го задавам във Ваш интерес:

След като в медиите през юни месец беше обявен изпълнителя на обявената обществена поръчка, аз си поставих за цел да проуча този изпълнител и бях изключително разтревожена от публичната информация, която прочетох в интернет за него и с цел да не изпаднете в ситуация, в която е изпаднал колегата Ви кмет на Пловдив преди една година, от този изпълнител, аз Ви задавам следните въпроси в период 1/3 от срока за изпълнение на предвидените строително-ремонтни дейности:

На информационната табела на обекта е записано: дата на откриване на строителната площадка – 22.07. Срок за изпълнение на предвидените СМР – 115 календарни дни и сметката, която се постарях да направя, означава, че 15 ноември е срокът за приключване на строителните дейности.

Първият ми въпрос, чрез Вас, но моето очакване е отговорът да бъде от ръководителя на проекта и с участието на строителния надзор е:

Имате ли на този етап притеснение от гледна точка на изпълнение на календарния график, с който изпълнителят е спечелил обществената поръчка? Имате ли притеснения за хода на технологията на строителните дейности, които са разписани в техническата спецификация към обекта за изпълнение? Как се изпълнява този календарен график? И какви строителни дейности отгук нататък остават да се изпълнят и ще бъдат ли изпълнени в този срок?

Вторият ми въпрос е свързан със законовото задължение на Общината да осигури нормални условия на учебно възпитателния процес на децата от детската градина. Не само на децата, които са по-малки, но и тези, за които Общината има задължение за предучилищната подготовка на 5 и 6-годишните, как ще организирате и каква организация е създадена предвид на това, че след няколко дни е 15 септември, а до 15 ноември са два месеца от учебния процес?



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО
 № 500-98/26.09.2013

ОТГОВОР
НА ПИТАНЕ НА ГОСПОЖА СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА- ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК, ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА
28.08.2013г.

ВЪПРОС:

1. Как се изпълняват видовете дейности съгласно календарния график на изпълнителя?
2. Как ще се осигурят нормални условия на учебно-възпитателния процес до 15 ноември?

По въпрос 1:

Съгласно проведената обществена поръчка за изпълнител на СМР дейностите на обект «Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда ЦДГ Перуника 2» е «Термикс-ЕС» ООД.

Проектът се финансира по схемата на НДЕФ (Национален Доверителен Еко Фонд).

Съгласно подписания договор, срокът за изпълнение на предвидените дейности е 115 кал. дни, считано от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка (22.07.2013 г.) до Констативен Акт обр. 15, т.е. действително до 15 ноември трябва да завършат СМР дейностите.

На този етап са изпълнени СМР по подмяна на дограмата, слънчевата инсталация, отоплителни инсталации, ел. инсталации, топлоизолации тавани и др.

Остават основно топлоизолация по фасадите и фасадно боядисване, обшивка по борда с ламарина, довършителни работи по ОВ инсталации - връзка на основните линии с котела, д-ка и монтаж регулаторите за диференциално налягане, монтаж на обезвъздушители; монтиране на останалите осветителни тела, довършителни бояджийски работи.

По въпрос 2:

Както и в останалите детски заведения, при изпълнение на проектите по ОПРР бяха създадени условия за съвместна работа. Градините не са затваряни, строителят се съобразява с това.

Направени са промени в последователността на ремонтните дейности в отделните помещения. Към настоящия момент са изпълнени изискванията за готови помещения на първия и втория етажи, като е завършен ремонтът на помещенията за две от групите (съответно на 09.09.2013 г. и на 23.09.2013 г.)

До 05.10.2013 година ще бъдат приключени ремонтните дейности в помещенията и на третата група.





В съответствие с календарния график, ще продължи извършването на ремонтни дейности в останалите помещения на детското заведение - кухненски блок, сервизни помещения, топлоизолация и фасадно боядисване, но това няма да се отрази на учебно-възпитателния процес в детската градина. Както в момента са създадени условия, осигуряващи безопасност на децата и на родителите, така и в последствие това изискване ще бъде спазено, като влизането и излизането от детското заведение на децата и родителите ще става по предварително определен обход.

За учебната 2013/2014 година в ЦДГ „Перуника“ база 2 има записани в ПГ (съответно на пет и шест години) 45 деца, разпределени в две групи. Учебният процес за тези деца в началото на учебната година включва диагностика – т.е. входни нива.

В подготвителна група, в началото на учебната година се установява входното ниво по образователните направления „Български език и литература“, „Математика“, „Природен свят“, „Социален свят“, „Изобразително изкуство“, „Конструктивно-технически и битови дейности“ и „Игрова култура“.

Децата от ПГ, които временно са преустановили посещаването на детското заведение поради извършването на ремонтните дейности, ще могат да наваксат пропуснатия материал чрез прилагане на комплексен и игрови подход в учебно - възпитателния процес, подходящи познавателни, развиващи, творчески и разнообразни ролеви игри и диагностични упражнения, интегрирани във всяко направление.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

