

## ПИТАНЕ

от ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ – общински съветник  
от заседание на Общински съвет Габрово,  
проведено на 20.06.2013 г.

Уважаема госпожо кмет,

Когато започваше водния цикъл на град Габрово всички знаехме, че ще търпим неудобства. До сега нещата изглеждат приемливо. Въпросът ми е за забавянето на ремонта на ул. „Македония”, където от дълго време не се предприемат никакви довършителни работи. Граждани бяха изпратили запитване до национални медии във връзка с тази улица. Коя фирма изпълнява този участък от водния цикъл и какви са причините за забавянето?



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО  
Г-Н ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО  
№ 520-89/25.07.2013

### ОТГОВОР

на питане от заседание на общински съвет, проведено на 20.06.2013 г.

#### Въпрос:

„Когато започваше водния цикъл на гр. Габрово всички знаехме, че ще търсим неудобства. Досега нещата изглеждат приемливо. Въпросът ми е за забавянето на ул. „Македония“, където дълго време не се предприемат никакви довършителни работи. Граждани бяха изпратили запитване до национални медии във връзка с тази улица. Коя фирма изпълнява този участък от водния цикъл и какви са причините за забавянето?“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАЛАЧЕВ,

В отговор на Вашия въпрос, бих искала да подчертая, че възстановителните работи и асфалтирането са последен етап, който се изпълнява след като всички други подземни дейности са приключили – след полагане на самите проводи се извършва засипване и уплътняване на изкопите, задължителни изпитвания, промивки и дезинфекции, превключване на новоположените проводи в системата, което изисква технологично време.

Съгласно предоставеният от изпълнителя на участъка – „Станилов“ ЕООД график за възстановителни работи, асфалтирането на ул. „Македония“ е предвидено за изпълнение през месец юли и месец август. Обстоятелството, че ул. „Македония“ е предвидена не само за траншейно преасфалтиране, а за цялостна рехабилитация налага по-трудоемки и големи по обем подготвителни дейности.

Към настоящия момент, на улицата се изпълняват възстановителни работи на бордюри и тротоари, като непосредствено след приключването им ще започнат дейности по изриване на старата пътна основа, направа на нова и асфалтиране.

Всички осъзнаваме, че строителният процес неминуемо предизвиква неудобства в обичайното ежедневие на обществения живот на града, но вече може да видим и положителния ефект от траншейно и цялостно възстановените улици.

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**  
Кмет на Община Габрово