

ПИТАНЕ

**от ЗДРАВКО КЪНЧЕВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 28.05.2026 г.**

Уважаема г-жо Христова,

Въпрос 1:

От месец април 2024 г. община Габрово и община Севлиево изпълняват дейности по проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево, чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“.

Продължителността на проекта е 26 месеца (22 април 2024 г. – 22 юни 2026 г.).

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени са:

1. Доставка на електробуси за нуждите на обществения транспорт по направление Габрово – Севлиево и прилежащите села
2. Доставка, монтаж и присъединяване на зарядни станции
3. Въвеждане на интегрирано цифрово решение за подобряване на ефективността на обществения транспорт
4. Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

По – малко от месец до крайния срок за приключване на проекта все още няма въведена интегрирано цифрово решение за подобряване на ефективността на обществения транспорт или казано по – друг начин - внедрена електронна система за таксуване на пътниците.

Въпросът ми към Вас е:

Ще успее ли община Габрово да изпълни всички заложи в проекта дейности? Ако не – каква е причината и защо 20 дена преди края на проекта все още няма внедрена електронна система за таксуване на пътниците? Ще доведе ли това забавяне до санкции за община Габрово ?

Въпрос 2:

През 2025 година община Габрово подписва договор с фирма „Пътстрой“ за изпълнение на проект “Основен ремонт на улици в село Враниловци“.

Въпросът ми към Вас е:

На какъв етап е изпълнението на проекта и кога жителите на селото ще имат асфалтирани улици ?

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПО-17/ 25.06.26г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ОТГОВОР

на питане на ЗДРАВКО КЪНЧЕВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 28.05.2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЧЕВ,

Във връзка с поставени от Вас въпроси, Ви отговарям, както следва:

Въпрос 1:

От месец април 2024 г. община Габрово и община Севлиево изпълняват дейности по проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево, чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“.

Продължителността на проекта е 26 месеца (22 април 2024 г. – 22 юни 2026 г.).

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени са:

1. Доставка на електробуси за нуждите на обществения транспорт по направление Габрово – Севлиево и прилежащите села
2. Доставка, монтаж и присъединяване на зарядни станции
3. Въвеждане на интегрирано цифрово решение за подобряване на ефективността на обществения транспорт
4. Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

По – малко от месец до крайния срок за приключване на проекта все още няма въведена интегрирано цифрово решение за подобряване на ефективността на обществения транспорт или казано по – друг начин - внедрена електронна система за таксуване на пътниците.

Въпросът ми към Вас е:

Ще успее ли община Габрово да изпълни всички заложи в проекта дейности? Ако не – каква е причината и защо 20 дена преди края на проекта все още няма внедрена електронна система за таксуване на пътниците? Ще доведе ли това забавяне до санкции за община Габрово ?

Отговор:

Към настоящия момент изброените дейности по проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево, чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“ са изпълнени или са в заключителен етап на реализация.

На 03.06.2026 г. проектът беше проверен на място от Структурата за наблюдение и докладване по Националния план за възстановяване и устойчивост. При проверката не бяха констатирани пропуски в изпълнението на дейностите по договора за финансиране и не бяха отправени препоръки към Община Габрово като краен получател.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Относно дейността за въвеждане на интегрирано цифрово решение за обществения транспорт: процедурите за възлагане бяха забавени вследствие на производства по обжалване, което съкрати наличното време за реализация. Независимо от това, на 22.05.2026 г. беше сключен договор за доставка и внедряване на система за електронно таксуване на пътниците № 390-УР-26.

Доставката и внедряването на системата са извършени и приети по реда на договора. Предстоят тестови дейности, зареждане на експлоатационни данни и настройки, необходими за пълното въвеждане на системата в експлоатация от превозвача.

Към настоящия момент по проекта няма наложени санкции или финансови корекции. Окончателната оценка на изпълнението се извършва от компетентните органи след приключване на проекта и разглеждане на отчетната документация.

Въпрос 2:

През 2025 година община Габрово подписва договор с фирма „Пътстрой“ за изпълнение на проект “Основен ремонт на улици в село Враниловци“. Въпросът ми към Вас е:

На какъв етап е изпълнението на проекта и кога жителите на селото ще имат асфалтирани улици ?

Отговор: През 2026 година е подписан договор № 215-ИЕ-26/23.03.2026 г. между Община Габрово и Пътстрой-Габрово АД за изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обект “Основен ремонт на улици в село Враниловци“.

Към момента е възложено и се изпълнява проектиране за обекта. След одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж, ще започнат и реалните строително-ремонтни работи, които предвиждат подмяна на водопроводи и цялостно възстановяване на улични настилки в селото. Срокът на изпълнение на проекта е до средата на 2027 година.

С уважение, / П /

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово