



ДО

.....

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

Относно: разяснение I на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка, по постъпило запитване в Община Габрово с вх. номер:УРП-01-03-91/19.07.2011 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване в Община Габрово по горесцитираната процедура, Община Габрово, в качеството си на Възложител на обществената поръчка, прави следното разяснение:

Въпрос 1:

Във връзка с разработване на техническото предложение по посочената по-горе обществена поръчка, моля да ни предоставите график за изпълнение на дейностите по проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”.

Отговор 1:

За целите на по – добрата ориентация на участника и оптималното му разбиране за естеството на проекта и обществената поръчка, прилагаме график за изпълнение по-долу, като участникът следва да има предвид, че графикът е индикативен:

ДЕЙНОСТИ	Продължителност	Начална дата	Крайна дата
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	65 месеца	23.2.10	23.7.15
УСЛУГИ			
Техническа помощ за ЗИП			
Период на договор с изпълнител	1350 дни	20.10.11	30.6.15
Строителен надзор			
Период на договор с изпълнител	1558 дни	23.3.11	27.6.15
Публичност			
Период на договор с изпълнител	1723 дни	22.10.10	10.7.15
Одит			
Период на договор с изпълнител	1441 дни	10.8.11	20.7.15
Доставка на оборудване за ЗИП			
Период на договор с изпълнител	15 дни	12.6.11	26.6.11
СМР			
ПСПВ Жълта Книга			
Проектиране и строителство	913 дни	2.12.11	1.6.14
Период дефекти	365 дни	2.6.14	1.6.15
ПСОВ Жълта Книга			
Проектиране и строителство	913 дни	12.11.11	12.5.14
Период дефекти	365 дни	13.5.14	12.5.15
ВиК мрежи 1/3			
Период СМР и авторски надзор	730 дни	9.12.11	7.12.13
Период дефекти	365 дни	8.12.13	7.12.14
ВиК мрежи 2/3			
Период СМР и авторски надзор	730 дни	3.3.12	2.3.14

Период дефекти	365 дни	7.3.14	6.3.15
ВиК мрежи 3/3			
Период договор СМР и авторски надзор	730 дни	23.3.12	22.3.14
Период дефекти	365 дни	23.3.14	22.3.15

Въпрос 2:

Във връзка с поставените изисквания за дългосрочните експерти, моля да поясните какво да разбираме от формулировката "... на разположение на пълен работен ден в град Габрово за целия период на изпълнение на поръчката", като се има предвид че натовареността им в различните етапи от проекта е различна и работата им е свързана не само с присъствие в офиса по проекта, а с осъществяване на различни контакти, проверки, съгласувания и други организационни и технически дейности извън офиса и извън територията на гр. Габрово.

Отговор 2:

Формулировката в Техническото задание „Дългосрочни експерти са тези ключови експерти, работещи на разположение на пълен работен ден в гр. Габрово за целия период на изпълнение на поръчката“ следва да се разбира така, че към тези експерти възложителят е поставил изискване те да бъдат ангажирани на пълно работно време и да бъдат на ежедневен разположение за целия период на обществената поръчка, като ако и когато естеството на работа го изисква, същите може да изпълняват своите задачи и извън офиса в гр. Габрово, при съответната координация с възложителя.

Въпрос 3:

Ако участникът има изпълнен договор за „Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа и разширения на ПСОВ“ за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“, съгласно договорните условия на ФИДИК (Червена книга), ще се признае ли като договор, сходен с предмета на поръчката?

Отговор 3:

Участникът следва да е изпълнил успешно през последните три години (2008, 2009, 2010) най-малко един договор за техническа помощ - консултантски услуги по време на строителството на инфраструктура, в т.ч. и упражняване на строителен надзор и/или извършване на строителен мениджмънт, като договорът за техническа помощ е изпълнен за строителство при договорните условия на ФИДИК или еквивалентни. Забележка: За еквивалентни на FIDIC договори за строителство се приемат договори, при които присъства функцията на Инженера /или подобен/, който измерва работите, сертифицира плащанията, нарежда промени, взема решения, счита се, че действа в полза на възложителя. Посоченият от участника договор би се приел като сходен с предмета на поръчката доколкото той отговаря на изискването да бъде договор за техническа помощ по време на строителство на инфраструктура.

С уважение,

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово

