

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“



| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурни по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | | Други доноси | Дарения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | | | | | | 54 562 105 | | | 3 466 491 | 9 438 959 | 0 | | 1 556 659 | 0 | 8 394 638 | 22 382 436 | 0 | 0 | | |
| Група проекти ЗВ2-1.: Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоните | | | | | | 20 852 105 | 7 101 974 | 5 772 710 | 272 000 | 8 601 908 | 0 | 48 000 | 1 009 263 | 0 | 281 250 | 4 866 973 | 0 | 0 | | |
| Проект ЗВ2- 1.1: Габрово газ * |  | ОПОС 1** | – | 24 | | 1 000 000 | 900 000 | 765 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Проект надграждащ проекта BG161PO005-1.0.02-0077-C0001 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; ** Изследвания и разработване на иновативни технологични решения | |
| Дейност ЗВ2-1.1.1: Организация и управление на проекта | Изграждане на съоръжения за третиране на утайки към ПСОВ. | | | 24 | | 20 000 | | | | 2000 | | | 2700 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.2: Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 10 000 | | | | 1000 | | | 1350 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.3: Техническа подготовка на инвестиционен проект | | | | 6 | | 25 000 | | | | 2500 | | | 3375 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.4: Осъществяване и технически контрол на инвестиционния проект | | | | 9 | | 925 000 | | | | 92500 | | | 124875 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.5: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 15 000 | | | | 1500 | | | 2025 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.6: Одит на проекта | | | | 3 | | 5 000 | | | | 500 | | | 675 | | | | | | | |
| Проект ЗВ2-1.2: Жива вода * |  | ОППР 1.3 | предварително проучване ** | 24 | | 1 510 000 | 1 285 539 | 1 094 746 | 0 | 224 462 | 0 | 0 | 190 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Проект надграждащ проекта BG161PO005-1.0.02-0077-C0001 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово" ** Като част от ИПГВР, чрез дозграждане на ВИК инфраструктура | |
| Дейност ЗВ2-1.2.1: Организация и управление на проекта | Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл. | | | 24 | | 4 530 | | | | 680 | | | 578 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.2: Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | Рехабилитация на засегнатата улична мрежа. | | | 6 | | 1 510 | | | | 227 | | | 193 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.3: Техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма по проекта | Местоположение: Североизточната и югозападната част на Северна | | | 6 | | 60 400 | | | | 9 060 | | | 7 701 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | | | 9 | | 1 426 950 | | | | 214 043 | | | 181 936 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.5: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 1 510 | | | | 227 | | | 193 | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.2.6: Одит на проекта | | | | 9 | | 1 510 | | | | 227 | | | 193 | | | | | | | |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“


| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурите по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | | Забележка | | |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------|---|--|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансирание | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | Други донори | | Дарения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| Проект ЗВ2-1.3: Хора и улици | | ОПРР 1.3 | предварително проучване * | 24 | | 16 842 105 | 4 513 685 | 3 577 264 | 272 000 | 8 218 947 | 0 | 48 000 | 616 421 | 0 | 0 | 4 109 473 | 0 | 0 | * Като част от ИПГВР | |
| Дейност ЗВ2-1.3.1: Организация и управление на проекта | Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари - съгласно ПУП-ПРЗ на Северна зона Габрово. | | | 24 | | 84 210 | | | 0 | 42 105 | | | 3 158 | | | 21 053 | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.3.2: Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 16 842 | | | 0 | 8 421 | | | 632 | | | 4 211 | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.3.3: Техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма по проекта | | | | 6 | | 589 473 | | | 0 | 294 737 | | | 22 105 | | | 147 368 | | | | |
| Дейност ЗВ2-1.3.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | | + ОПРЧ Р 1 * | | 9 | | 16 000 000 | 320 000 | | 272 000 | 7 840 000 | | 48 000 | 588 000 | | | 3 920 000 | | | * Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение при осъществяването на инвестиционната програма |
| Дейност ЗВ2-1.3.5: Информация и публичност на проекта | | | | | 24 | | 33 684 | | | 0 | 16 842 | | | 1 263 | | | 8 421 | | | |
| Дейност ЗВ2-1.3.6: Одит на проекта | | | | | 6 | | 33 684 | | | 0 | 16 842 | | | 1 263 | | | 8 421 | | | |
| Проект ЗВ2-1.4: Енергия наблизо * |  | ОПИК 2 ** | - | 24 | | 1 500 000 | 402 750 | 335 700 | 0 | 58 500 | 0 | 0 | 67 050 | 0 | 281 250 | 757 500 | 0 | 0 | * Примерен проект ** + Частни + Финансови инструменти | |
| Проект ЗВ2-1.4.1: Организация и управление на проекта | Реализиране на локални инсталации и мрежи за производство и пренос на енергия, вкл. хибридни системи и умни мрежи. Местоположение: площадка на ПСОВ Габрово, ТЕЦ Габрово, "Техномат-Меркурий" ООД. | | | 24 | | 37 500 | | | | 5 625 | | | 2 391 | | 0 | 18 750 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 22 500 | | | | 3 375 | | | 1 434 | | 0 | 11 250 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.3: Проучване на специфичните потребности (правен и финансово-икономически анализ на бизнес модела), устройствена и техническа подготовка и съгласуване на демонстрационния инвестиционен проект и подготовка на бизнес план въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | | | | 6 | | 262 500 | | | | 39 375 | | | 16 734 | | 0 | 131 250 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 3 | | 15 000 | | | | 2 250 | | | 956 | | 0 | 7 500 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект | | | | 6 | | 1 125 000 | | | | 0 | | | 42 188 | | 281 250 | 562 500 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.6: Маркетинг на бизнес модела | | | | 15 | | 30 000 | | | | 4 500 | | | 1 913 | | 0 | 15 000 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.7: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 15 000 | | | | 2 250 | | | 956 | | 0 | 7 500 | | | | |
| Проект ЗВ2-1.4.8: Одит на проекта | | | | 3 | | 7 500 | | | | 1 125 | | | 478 | | 0 | 3 750 | | | | |
| Група проекти ЗВ2-2.: Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост | | | | | | 685 000 | 587 131 | 471 404 | 27 657 | 97 869 | 0 | 4 881 | 83 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Проект ЗВ2-2.1: Градските градини | | ОПРР 1.2 | предварително проучване * | 24 | | 685 000 | 587 131 | 471 404 | 27 657 | 97 869 | 0 | 4 881 | 83 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Като част от ИПГВР | |
| Дейност ЗВ2-2.1.1: Организация и управление на проекта | Благоустройство и паркоустройство на съществуващи и нови зелени площи за широко | | | 24 | | 6 850 | | | 0 | 1 028 | | | 873 | | | | | | | |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“

| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурни по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | | |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | | Други доноси | Дарения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Дейност ЗВ2-2.1.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | обществено ползване в зоната. | | | 6 | | 3 425 | | | 0 | 514 | | | 437 | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-2.1.3: Техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма | Проектът е обвързан с рехабилитацията на улици и тротоари, | | | 6 | | 13 700 | | | 0 | 2 055 | | | 1 747 | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-2.1.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | почистването, реконструкцията и конверсията на индустриални терени. | + ОПРЧ Р 1 * | | 6 | | 650 750 | 32 538 | | 27 657 | 92 732 | | 4 881 | 78 822 | | | | * Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение при осъществяването на инвестиционната програма | | |
| Дейност ЗВ2-2.1.5: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 6 850 | | | 0 | 1 028 | | | 873 | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-2.1.6: Одит на проекта | | | | 6 | | 3 425 | | | 0 | 514 | | | 437 | | | | | | |
| Група проекти ЗВ2-4.: Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на конкурентноспособна бизнес общност | | | | | | 33 025 000 | 6 656 969 | 2 489 940 | 3 166 834 | 739 181 | 0 | 535 988 | 464 207 | 0 | 8 113 388 | 17 515 463 | 0 | 0 | |
| Проект ЗВ2-4.1: Кафяви зони | | ОПРЧ Р 1.3 * | предварително проучване ** | 48 | | 4 200 000 | 708 225 | 409 238 | 151 725 | 320 775 | 0 | 26 775 | 120 488 | 0 | 1 071 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | * + Частни инвеститори + Финансови инструменти; ** Като част от ИПГВР |
| Дейност ЗВ2-4.1.1: Организация и управление на проекта | | | | 48 | | 63 000 | | | 0 | 1575 | | | 4016,25 | | 0 | 31500 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 12 | | 21 000 | | | 0 | 15750 | | | 1338,75 | | 0 | 10500 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на собствениците на замърсени, неизползвани или частично използвани индустриални терени, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), подготовка на схема за възобновяване на „кафяви“ зони, устройствена и техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление, бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за възобновяване на „кафявите“ зони въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | Почистване, реконструкция и конверсия на индустриални терени на: База на ГУСВ, „Финтекс“ АД, „Високо строителство“ АД, „Нискоенергийно строителство“, | | | 6 | | 210 000 | | | 0 | 4725 | | | 13387,5 | | 0 | 105000 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | „Симат“ АД, „Независимост“ АД, „Лъв“ АД, „Тиком,“ | | | 6 | | 63 000 | | | 0 | 267750 | | | 4016,25 | | 0 | 31500 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | „Плодпродукт“ ООД. | + ОПРЧ Р 2 * | | 24 | | 3 570 000 | 178 500 | | 151725 | 0 | | 26775 | 80325 | | 1071000 | 1785000 | | * Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги и преодоляване на негативните стереотипи | |
| Дейност ЗВ2-4.1.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия за възобновяване на „кафявите“ зони | | | | 24 | | 210 000 | | | 0 | 3150 | | | 13387,5 | | 0 | 105000 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.7: Информация и публичност на проекта | | | | 48 | | 42 000 | | | 0 | 1575 | | | 2677,5 | | 0 | 21000 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.1.8: Одит на проекта | | | | 6 | | 21 000 | | | 0 | 26250 | | | 1338,75 | | 0 | 10500 | | | |
| Проект ЗВ2-4.2: Габрово глобално * | | - ** | - | 24 | | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 250 | 0 | 0 | * Примерен проект; ** Частни инвеститори |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“


| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проекта готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурите по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансирание | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | | Други доноси | Дарения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.1: Организация и управление на проекта | Провеждане на ширококолов достъп и изграждане на центрове за колокация. Местоположение: "Подемкран" АД, "СТС Електроникс" ООД. | | | 24 | | 7 000 | | | 175 | | | | | 6825 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 3 500 | | | 87,5 | | | | | 3412,5 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на потребителите и доставчиците, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление, бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за колокация на сървъри въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | | | | 6 | | 26 250 | | | 656,25 | | | | | 25593,75 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 6 | | 3 500 | | | 87,5 | | | | | 3412,5 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | | | 6 | | 297 500 | | | 7437,5 | | | | | 290062,5 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия за колокация на сървъри | | | | 12 | | 8 750 | | | 218,75 | | | | | 8531,25 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.7: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 1 750 | | | 43,75 | | | | | 1706,25 | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.2.8: Одит на проекта | | | | 3 | | 1 750 | | | 43,75 | | | | | 1706,25 | | | | | |
|  Проект ЗВ2-4.3: Гъвкав бизнес | | ОПИК 3 * | предварително проучване * | 36 | | 6 775 000 | 414 969 | 262 531 | 129 572 | 32 181 | 0 | 0 | 22 866 | 0 | 2 103 638 | 4 224 213 | 0 | 0 | * Като част от ИПГВР |
| Дейност ЗВ2-4.3.1: Организация и управление на проекта | Създаване на физически, финансови и информационни условия за гъвкаво предлагане на места за бизнес /коуъркинг/. Местоположение: "Симат" АД, "Рекорд" АД. | | | 36 | | 169 375 | | | 0 | 8468,75 | | | 0 | | 152437,5 | 8468,75 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 9 | | 33 875 | | | 0 | 1693,75 | | | 0 | | 30487,5 | 1693,75 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на потребителите и собствениците на индустриални терени, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление, бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за гъвкави пространства за малки и средни предприятия (МСП) въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | | | | 6 | | 203 250 | | | 0 | 10162,5 | | | 0 | | 182925 | 10162,5 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 12 | | 135 500 | | | 0 | 6775 | | | 0 | | 121950 | 6775 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | | + ОПРЧ Р 1 * | | 12 | | 5 081 250 | 107 977 | | 107976,563 | 0 | | | 19054,6875 | 1524375 | 3429843,75 | | | |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“



| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношени е към подпомаганите операции на съответната ЗОН | Проекта готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процед ури по ЗОН (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни и програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинанси ране | Изця ло собст вени средс тва | Република нски бюджет – кръстосано | Република нски бюджет | Наци онални прогр ами | Други инвестици онни фондове | Частни инвеститор и | | Друг и доно ри | Даре ния |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия за гъвкави пространства за малки и средни предприятия (МСП) | | + ОПРЧ Р 1 * | | 18 | | 1 016 250 | 21 595 | 21595,3125 | 0 | | | 3810,9375 | | 0 | 762187,5 | | | * Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, финансова подкрепа и услуги свързани с развитието на бизнеса и предоставяне на обучения на работното място | |
| Дейност ЗВ2-4.3.7: Информация и публичност на проекта | | | | 36 | | 67 750 | | 0 | 3387,5 | | | 0 | | 60975 | 3387,5 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.3.8: Одит на проекта | | | | 9 | | 33 875 | | 0 | 1693,75 | | | 0 | | 30487,5 | 1693,75 | | | | |
| Проект ЗВ2-4.4: Трудът е песен |  | ОПРР 1.3 * | предварително проучване ** | 24 | | 1 250 000 | 278 125 | 45 156 | 191 250 | 9 375 | 0 | 33 750 | 7 969 | 0 | 337 500 | 625 000 | 0 | 0 | * + Частни инвеститори; ** Като част от ИПГВР |
| Дейност ЗВ2-4.4.1: Организация и управление на проекта | | | | 24 | | 25 000 | | | 0 | 1875 | | | 1593,75 | | 0 | 12500 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.4.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 6 250 | | | 0 | 468,75 | | | 398,4375 | | 0 | 3125 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.4.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на работещите и собствениците на индустриални терени, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), подготовка на схема за временни ползвания и преместваеми обекти, устройствена и техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление и бизнес план въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | | | | 3 | | 56 250 | | | 0 | 4218,75 | | | 3585,9375 | | 0 | 28125 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.4.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 6 | | 18 750 | | | 0 | 1406,25 | | | 1195,3125 | | 0 | 9375 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.4.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | + ОПРЧ Р 1 * | | 6 | | 1 125 000 | 225 000 | | 191250 | 0 | | 33750 | 0 | | 337500 | 562500 | | | * Внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място и осигуряване на заетост след предоставяне на обучение при осъществяването на инвестиционната програма |
| Дейност ЗВ2-4.4.6: Информация и публичност на проекта | | | | 24 | | 12 500 | | | 0 | 937,5 | | | 796,875 | | 0 | 6250 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.4.7: Одит на проекта | | | | 6 | | 6 250 | | | 0 | 468,75 | | | 398,4375 | | 0 | 3125 | | | |
| Проект ЗВ2-4.5: Дисперсен техпарк * |  | ОПИК 1 ** | предварително проучване *** | 48 | | 15 450 000 | 3 970 650 | 1 339 515 | 2 035 538 | 278 100 | 0 | 359 213 | 236 385 | 0 | 3 476 250 | 7 725 000 | 0 | 0 | * Общоградски проект със специфични изисквания спрямо дейностите в зоната; ** + Частни инвеститори + Финансови инструменти; *** Като част от ИПГВР |
| Дейност ЗВ2-4.5.1: Организация и управление на проекта | | | | 48 | | 386 250 | | | 0 | 28968,75 | | | 24623,4375 | | 0 | 193125 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.5.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 12 | | 231 750 | | | 0 | 17381,25 | | | 14774,0625 | | 0 | 115875 | | | |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“

| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проекта готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурите по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансирание | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | | Други донори | Дарения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.5.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на икономически активните предприятия, на настоящите технологични и бизнес връзки между ТУ-Габрово и предприятията, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), устройствена и техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление на споделени пространства и услуги в зоната, бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие на дисперсния технологичен парк въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | Създаване на дисперсен технологичен парк – гъвкави пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции. Местоположение: "Подем кран" АД, "СТС Електроникс" ООД, "Техномат-Меркурий" ООД, "Финтекс" АД, "Национална база за инструменти" ООД, "Стойчо Колев" ЕООД. | | | 12 | | 1 158 750 | | | 0 | 86906,25 | | 73870,3125 | | 0 | 579375 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.5.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 24 | | 386 250 | | | 0 | 28968,75 | | 24623,4375 | | 0 | 193125 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.5.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | + ОППР 1.3 * + ОПРЧ Р 1 ** | | 24 | | 11 587 500 | 2 317 500 | | 1969875 | 0 | 347625 | 0 | | 3476250 | 5793750 | | | | * Възобновяване, рехабилитация, реконструкция, ремонт и строителство в индустриалната зона (19% от инвестициите предвидени по дейността); ** Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение при осъществяването на инвестиционната програма (1% от инвестициите предвидени по дейността). |
| Дейност ЗВ2-4.5.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия на дисперсния технологичен парк | | + ОПРЧ Р 1 * | | 24 | | 1 545 000 | 77 250 | | 65662,5 | 104287,5 | 11587,5 | 88644,375 | | 0 | 772500 | | | | * Развитие на човешките ресурси в индустриалната зона |
| Дейност ЗВ2-4.5.7: Информация и публичност на проекта | | | | 48 | | 77 250 | | | 0 | 5793,75 | | 4924,6875 | | 0 | 38625 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.5.8: Одит на проекта | | | 9 | | 77 250 | | | 0 | 5793,75 | | 4924,6875 | | 0 | 38625 | | | | | |
| Проект ЗВ2-4.6: Добавена стойност * | | ОПИК 1 ** | - | 48 | | 5 000 000 | 1 285 000 | 433 500 | 658 750 | 90 000 | 0 | 116 250 | 76 500 | 0 | 1 125 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | * Общоградски проект със специфични изисквания спрямо дейностите в зоната; ** + Частни инвеститори + Финансови инструменти |
| Дейност ЗВ2-4.6.1: Организация и управление на проекта | | | | 48 | | 125 000 | | | 0 | 9375 | | 7968,75 | | 0 | 62500 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.6.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство | | | | 6 | | 75 000 | | | 0 | 5625 | | 4781,25 | | 0 | 37500 | | | | |

Таблица №1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Габрово, включена в ИПГВР като ЗВ2 „Северна индустриална зона“

| Проекти и дейности | Кратко описание | Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедурни по ЗОП (вид) | Размер на инвестициите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | Забележка | |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | | Общо за проекта | В т.ч. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Оперативни програми | Общо средства СФ, КФ основна ОП | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансирани | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет – кръстосано | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвестиционни фондове | Частни инвеститори | | Други донори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Дейност ЗВ2-4.6.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на потенциални иновационни, технологични и бизнес връзки въз основа на научно-изследователския профил на ТУ-Габрово, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), подготовка на критерии за оценка и на правила за насърчаване на инвестициите във високотехнологични индустрии с висока добавена стойност в рамките на зоната, устройствена и техническа подготовка и съгласуване на инвестиционна програма, подготовка на маркетингова стратегия с план за действие на подхода за насърчаване въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП) | Подкрепа за развитие на високотехнологични и творчески индустрии с висока добавена стойност | | | 12 | | 375 000 | | 0 | 28125 | | | 23906,25 | 0 | 187500 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.6.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП | | | | 24 | | 125 000 | | 0 | 9375 | | | 7968,75 | 0 | 62500 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.6.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма | | + ОПРР 1.3 * + ОПРЧ Р 1 ** | | 18 | | 3 750 000 | 750 000 | 637500 | 0 | | 112500 | 0 | 1125000 | 1875000 | | | | * Възобновяване, рехабилитация, реконструкция, ремонт и строителство в индустриалната зона (19% от инвестициите предвидени по дейността); ** Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение при осъществяването на инвестиционната програма (1% от инвестициите предвидени по дейността); |
| Дейност ЗВ2-4.6.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия на подхода за насърчаване | | + ОПРЧ Р 1 * | | 24 | | 500 000 | 25 000 | 21250 | 33750 | | 3750 | 28687,5 | 0 | 250000 | | | | * Развитие на човешките ресурси във високотехнологични предприятия |
| Дейност ЗВ2-4.6.7: Информация и публичност на проекта | | | | 48 | | 25 000 | | 0 | 1875 | | | 1593,75 | 0 | 12500 | | | | |
| Дейност ЗВ2-4.6.8: Одит на проекта | | | | 6 | | 25 000 | | 0 | 1875 | | | 1593,75 | 0 | 12500 | | | | |