

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ ПО-40/13.09.2012

О Т Г О В О Р

НА ПИТАНЕ НА **Г-Н ИВАН НИКОЛОВ**, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА **26.07.2012г.**

ВЪПРОСИ: 1. *Относно строителството на подпорната стена по ул „Авр.Гачев” – „Има ли заповед за намаляване на дълбочината на вкопането на подпорната стена? Кой е подписал, с какви аргументи, има ли екзекутивни чертежи? Има ли допълнително споразумение, анекс, за намаляване количествата бетон, арматура, изкопни работи?”* 2. *„Тръбите и частите, влагани при изпълнението на Водния цикъл имат ли сертификата а качество, отговарящ на европейските норми за този тип изделия?”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Давам следните пояснения на вълнуващите Ви теми, предизвикани от различни догадки на странични наблюдатели на процесите:

По т. 1. За изпълнението на поLOBект „Реконструкция ул. „Авр. Гачев” , където поплатат и попорните стени. има съставена съответната документация съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – заповедна книга (37 бр. заповеди), Актове обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителните конструкции (40 бр. актове), Актове обр. 12 – за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта.(6 бр. актове) Документите са подписани съгласно нормативната база от представители на строителния надзор по съответните части, проектантите, изпълнителят и инвеститорския контрол. Съставена е и съответната екзекутивна документация. Съгласно договора, заплащат се действително изпълнени видове СМР, на база подробни ведомости, подписани от страните в инвестиционния процес и Заменителна таблица на количествено-стойностните сметки.

По т. 2. За влаганите материали (тръби и части) при изпълнението на Водния цикъл на гр. Габрово има представени сертификати за качество, отговарящи на българските и европейски норми. Пряк контрол по качеството на влаганите материали се упражнява от Инженера /Строителния надзор/, съгласно ФИДИК - червена книга /Международен съюз на инженерите консултанти/.

Въпреки представените сертификати, Община Габрово, в качеството си на Възложител, е предприела действия за изпитване на тръбите в независима лицензирана лаборатория, с цел доказване съответствието на влаганите в строежа материали.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



№BG14752Q

Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg

1

ПИТАНЕ

от **ИВАН НИКОЛОВ** – общински съветник,
от заседание на Общински съвет Габрово,
Проведено на 26.07.2012 г.

Уважаема госпожо Христова, първо позволете ми да изразя искреното си съчувствие за това, че излязохте виновна за нещо, което вината Ви е единствено, че сте кмет на тази община. Става дума за падналата тераса. Но във връзка с това разбрах и се усети, че имиджа на Общината падна в очите на хората, и не само на Общината, а и на Общинския съвет, аз върху себе си чувствам едно такова отношение на хората. От мои познати, които са имали възможност да наблюдават целия строителен цикъл, аз за съжаление не съм имал тази възможност, имам информация, че има някои неща, които са смущаващи и във връзка с това е моят въпрос.

Подпорната стена, която се изпълнява и оформя речното корито откъм ул. Аврам Гачев, би трябвало да бъде вкопана под нивото на дъното на коритото на реката. Каква дълбочина се дава в проекта на инженера-конструктор, който е разработил? Той носи тази своя отговорност и затова на него трябва да се доверим.

Според мои познати /единият от тях е геолог/, геологът казва, че изкопът е стигнал до основната скала, което е добре. Но от други хора се говори, че изкопът наистина може би е стигнал до основната скала, но не е продължил надолу, което си вадя заключение от това, че предварително заготвената арматура е останала да стърчи над отлятата стена и се е наложило после да я изрежат. Това е възможно. Възможно е да не е направена много по-дълбока тази стена, зависи и от някои обстоятелства. Но за да се промени това нещо трябва да имаме заповед точно на този инженер-конструктор, който е проектирал подпорната стена, тази заповед да е аргументирана и към нея да са приложени екзекутивни чертежи.

Във връзка с това въпросът ми е следният:

Има ли заповед за намаляване на дълбочината на вкопаването на подпорната стена? Кой е подписал, с какви аргументи, има ли екзекутивни чертежи?

И второ:

Има ли допълнително споразумение, анекс, за намаляване количествата бетон, арматура и изкопни работи?

Вторият ми въпрос е още по-актуален. Той е свързан с Водния цикъл. В града се носят едни такива слухове, че видите ли тръбите и материалите, които се влагат при изпълнение на Водния цикъл не са от най-добро качество. Това може да бъде и чисто конкурентна злоба и да се пускат такива неща за компрометиране на изпълнителя, но аз все пак съм длъжен да попитам. Въпросът ми е следният:

Тръбите и частите влагани при изпълнението на Водния цикъл имат ли сертификата за качество отговарящ на европейските норми за този тип изделия?

Благодаря за вниманието.