



ОБЩИНА  
**ГАБРОВО**

**ИПГВР**

Доклад-отчет

**Март, 2021**

Разработен в съответствие с **Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от 14.03.2019 г.)**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

### 1. Обща информация за ИПГВР


- ЗОНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
- ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР
- СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ

### 2. Изпълнение на ИПГВР

- ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
- ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИПГВР
- НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ИПГВР ПО ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

### 3. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

### 4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД



# Стратегическа рамка за развитие на гр. Габрово

## ВИЗИЯ ГАБРОВО 2020

**Г**

Град – център на традиции и иновации

**А**

Ангажиран с висок стандарт на жизнената среда

**Б**

Благоприятен за бизнес и инвестиции

**Р**

Развиващ интелигентни и креативни идеи

**О**

Осигуряващ условия за пълноценна изява


**В**

Вълнуващ с уникална култура и природа

**О**

Отворен към хората

# СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГАБРОВО



## ВИЗИЯ

Високо качество на живота, повишен стандарт на жизнената градска среда и условията на обитаване. Иновации в управлението и ефективността на обществените услуги. Ангажирани и активни граждани.

Семейна и квартална среда - екологична и безопасна  
Стимулиране развитието на традиционните стопански отрасли и иновациите, посредством осигуряване на висококачествена, благоприятна за бизнес и инвестиции инфраструктура.

Жива връзка „бизнес – образование“. Обезпечена среда, устроена и достъпна.  
Процфтяващи култура и изкуство, стимулиращи развитието на интелигентни и креативни идеи и продукти, осигуряващи условия за пълноценни взаимодействия и изява на личността.

Оптимално използване на природните ресурси и историческото наследство.  
Стимулиране развитието на туристическите услуги в съхранена, въздействаща и „зелена“ среда.

**Г** ГРАД – ЦЕНТЪР НА ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ  
**А** АНГАЖИРАН С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА  
**Б** БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ  
**Р** РАЗВИВАЩ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРЕАТИВНИ ИДЕИ  
**О** ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА  
**В** ВЪЛНУВАЩ С УНИКАЛНА КУЛТУРА И ПРИРОДА  
**О** ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА

## ОСНОВНИ ЦЕЛИ

**ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО  
СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ  
ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН  
ЖИВОТ**

**ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
РЕСУРСИТЕ ДОПРИНАСЯЩО ЗА  
СМЕКЧАВАНЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ  
КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА**

**ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ,  
СОЦИАЛНИ И УПРАВЛЕНСКИ  
ИНОВАЦИИ НА ГРАДСКО РАВНИЩЕ  
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ  
ВЪЗМОЖНОСТИ**

**НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА  
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО  
ОБЩЕСТВО В ГАБРОВО**

## СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Разширяване и подобряване на инфраструктурните мрежи, насърчаване ползването на обществен транспорт и немоторизираната мобилност

Възстановяване и осъвременяване на ключови обществени обекти и пространства

Поддържане и изграждане на подредена, здравословна, достъпна и безопасна квартална среда

Развитие и повишаване качеството на социалните услуги

Повсеместно внедряване на мерки за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяема енергия и на икономичното потребление

Гъвкава и пълноценно задоволителна нуждите публична инфраструктура

Почистване и преобразуване на нефункциониращи терени и сгради

Превенция на риска от природни бедствия и екстремни климатични явления

Ефективно посредничество между местната власт, образователните институции и предприемачите за икономическа активност и нови работни места в МСП

Преобразяване на традиционните и обвързането им с иновативни среди за култура и творчество, отход и туризъм

Ориентиране на туристическото предлагане към "многолико Габрово"

Въвеждане на иновативни подходи за ефективна поддръжка на градската среда и на концепцията "Нулеви отпадъци"

Активизиране на гражданските инициативи, кварталните общности и доброволчеството

Пълноценно използване на публично-частни партньорства за предоставяне на качествени услуги

Доразвитие на виртуално Габрово и електронно местно правителство


## ПРОЕКТИ

**ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ИПГВР**



В ИПГВР на гр. Габрово са определени три зони на въздействие:

- **Зона с преобладаващ социален характер - ЗВ1** „Русевци – Колелото – Радичевец“
- **Зона с потенциал за икономическо развитие - ЗВ2** „Северна индустриална зона“
- **Зона на публични функции с висока обществена значимост - ЗВ3** „Янтра – Синкевица – Паничарка“



# Источници на финансиране на ИПГВР

Средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за изпълнение на Инвестиционната програма

Други оперативни програми

Собствени средства за съфинансиране

Общински бюджет

Републикански бюджет


Национални фондове

Други инвестиционни фондове

Частни инвеститори

Дарения

## ПЛАНИРАН БЮДЖЕТ




# 301 943 722 лв.


Съгласно прието изменение на ИПГВР с Решение № 197 от 27.08.2015 г. на Общински съвет – Габрово

# Финансовото изпълнение от общата стойност на планираните инвестиции - 102.5%

Планиран и реализиран бюджет ИПГВР



# Отчетени проекти по ИПГРВ




## Легенда

### Layers

- ☒ Отчетени проекти по ИПГРВ
- ☒ Проекти
- ☒ Проекти с общоградско значение
- ☒ Санирани сгради по НПЕЕМЖС
- ☒ Санирани сгради
- ☒ Габрово ГИС
- ☒ Метаболизъм на града
- ☒ Идеи и връзки
- ☒ Стабилни основи
- ☒ Зелен град

## Изпълнение на Инвестиционната програма – 113%

Договорени средства по Инвестиционна програма - 31 528 504,73 лв.




■ ОПРР ■ Собствено финансиране

БФП: 25 739 640,08 лв.

Собствено финансиране 5 788 864,65 лв.

Разходвани средства по Инвестиционна програма - 35 650 556 лв.



■ ОПРР ■ Собствено финансиране

БФП: 24 438 852 лв. /без соц. жилища/

Собствено финансиране: 11 211 704 лв.

# Инвестиционна програма - проекти

Проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ - изпълнен

Проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ - изпълнен

Проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ – в процес на отчитане



# Изпълнени проекти в ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ1)

Жива вода

Хора и улици

Мостът на Кристо

Училище любимо

Училищният двор

Градските градини

Спортно Габрово

Сърцето на квартала

Обновяване на жилища

Човешка близост

ИПГВР

Доклад-отчет








ИПГВР  
Доклад-отчет



# ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗВ1 - 71 %



## Източници на финансиране в ЗВ1



- Привлечени средства по ОПРР
- Собствени средства
- Републикански бюджет и нац. програми
- Други инв. фондове и частни инвестиции

# Изпълнени проекти в ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ2)

Габрово газ

Жива вода

Хора и улици

Кафяви зони

Гъвкав бизнес

ИПГВР

Доклад-отчет





An aerial photograph of a city at dusk. The city is nestled in a valley, surrounded by green hills and mountains in the background. The sky is a mix of orange, pink, and blue. The city features a mix of residential buildings, industrial structures, and green spaces. A prominent road runs through the center of the city, and a large industrial complex is visible in the foreground. The overall atmosphere is serene and scenic.


ИПГВР

Доклад-отчет

## ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗВ2- 106.5%



### Източници на финансиране в ЗВ2



- Привлечени средства по ОП
- Собствени средства
- Републикански бюджет и нац. програми
- Други инв. фондове и частни инвестиции

# Изпълнени проекти в ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВЗ)

Жива вода

Хора и улици

Енергия наблизо

Културни здания

Училищният двор

Градските градини

Спортно Габрово

Сърцето на квартала

Гъвкав бизнес

Дисперсен техпарк

Човешка близост

Вълшебно детство

Дом за всички

Здрава общност

Много лица

Паметта на мястото

ИПГВР

Доклад-отчет








ИПГВР  
Доклад-отчет



## ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗВЗ – 48%



### Източници на финансиране в ЗВЗ



- Привлечени средства по ОП
- Собствени средства
- Републикански бюджет и нац. програми
- Други инв. фондове и частни инвестиции

# Изпълнени ПРОЕКТИ С ОБЩОГРАДСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Мобилен град

Зелен град

Метаболизъм на града

Габрово ГИС

Идеи и връзки


Стабилни основи

Спокойни води

Улично осветление на гр. Габрово



ИПГВР

Доклад-отчет






# ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТИ – 336%



## Източници на финансиране за Общоградски проекти



- Привлечени средства по ОП
- Собствени средства
- Републикански бюджет и нац. програми
- Други инв. фондове и частни инвестиции

ИПГВР

Доклад-отчет

# МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕЛЕНИЕ В ГР. ГАБРОВО

Внедряване на **енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово** – 3 993 200,87 ЛВ. без ДДС



# НОВИ ПРОЕКТИ

Проект:

Развитие на културната инфраструктура  
в община Габрово чрез обновление и  
модернизация на Дом на културата  
„Емануил Манолов”




Стойността на договора:

6 371 351.83 лв., в т.ч.:

БФП: 3 716 959.79 лв.

Собствено финансиране: 2 654 392.04 лв.





## **ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР**

- **Липса на условия за реализация на проектите - липса на подходящи сгради/терен; изострена социална нетърпимост и липса на обществена подкрепа; проблеми със собствеността и отчуждавания; проблеми със статута на обектите**
- **Финансови ограничения - липса на финансиране; недостиг на общински средства; заемно финансиране; друго финансиране (частни инвестиции)**
- **Планиран голям обхват на зоните на въздействие - предизвикателство за постигане целите на плана**
- **Липса на проектна готовност**
- **Занижен интерес от страна на потенциални партньори за реализация на съвместни проекти.**

## **ПРЕПОРЪКИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027**

- При определяне на бъдещи проекти, с приоритет да бъдат проектите в напреднал етап на проектна готовност
- Да се прецизира системата от индикатори на ПИРО 2021-2027, като се обърне внимание на измерването и базовите стойности
- Да се обърне внимание на възможностите за реализиране на проектни идеи чрез изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор
- Да се приложи ефективна система за управление, наблюдение и оценка, като отчитането да се извършва ежегодно
- Да има възможност за актуализация на стратегическия документ, съобразен с мерките, дейностите, проектите, източниците на финансиране.



ОБЩИНА  
**ГАБРОВО**



# ИПГВР

ФИНАЛЕН  
ДОКЛАД – ОТЧЕТ

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!**